

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 19 Februari 2017 Hari : Minggu				
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX					LOKASI : KEC JEPARA				
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	0	Air	litr	18.068,75	-		-	18.068,75
2	Mandor	0	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	0	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	0	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	0	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Batu bata kudos	bh	17.115,70	-		-	17.115,70
7	Tukang kayu	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80
			Besi beton polos/Ulir	kg	6.378,48	-		-	6.378,48
			Dolken Bambu	bt	915,40	-		-	915,40
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	14,99	-		-	14,99
			Kawat beton/bendrat	kg	91,12	-		-	91,12
			Kayu Randu (Balok)	m3	3,85	-		-	3,85
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	87.053,26	-		-	87.053,26
			Kerikil Timbun/Sirtu	m3	2,84	-		-	2,84
			Minyak Beton & bekisting	litr	51,69	-		-	51,69
			Multipleks 120 X 240	lbr	52,62	-		-	52,62
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-		-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	174,74	-		-	174,74
			Pasir Beton	m3	17,11	-		-	17,11
			Pasir Beton	Kg	59.717,65	-		-	59.717,65
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32
			Semen PC	kg	37.189,76	-		-	37.189,76
			Tanah Liat/tanah merah	m3	36,07	-		-	36,07
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-		-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			Tidak ada kegiatan						
Pekerjaan Mulai Jam		W I B			Berakhir Jam		W I B		
Hujan Selama		Jam			Lembur		Jam		
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko