

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA								
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 20 Februari 2017 Hari : Senin			
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX LOKASI : KEC JEPARA								
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN					
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	18.068,75	-	-	18.068,75
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-	-	20,44
3	Pekerja	10	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	1,39
4	Tukang batu	0	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-	-	33,73
5	Tukang besi	1	Batu Paras/alam	m2	9,28	-	-	9,28
6	Tukang cat	0	Batu bata kudos	bh	17.115,70	-	-	17.115,70
7	Tukang kayu	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-	-	269,80
8	Pelaksana	1	Besi beton polos/Ulir	kg	6.378,48	-	72,22	6.306,26
			Dolken Bambu	bt	915,40	-	-	915,40
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	14,99	-	-	14,99
			Kawat beton/bendrat	kg	91,12	-	1,03	90,09
			Kayu Randu (Balok)	m3	3,85	-	-	3,85
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	87.053,26	-	-	87.053,26
			Kerikil Timbun/Sirtu	m3	2,84	-	-	2,84
			Minyak Beton & bekisting	ltr	51,69	-	-	51,69
			Multipleks 120 X 240	lbr	52,62	-	-	52,62
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-	-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	174,74	-	-	174,74
			Pasir Beton	m3	17,11	-	-	17,11
			Pasir Beton	Kg	59.717,65	-	-	59.717,65
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-	-	6,32
			Semen PC	kg	37.189,76	-	-	37.189,76
			Tanah Liat/tanah merah	m3	36,07	-	-	36,07
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-	-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU	
			Galian tanah keras pondasi b. Pembesian tulangan					
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam		Lembur		Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan			

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto  
1111112222333344

Joko