

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA									
TGL : 8 Maret 2017 Hari : Rabu									
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX LOKASI : KEC JEPARA									
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	13.033,30	-		-	13.033,30
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	12	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	0	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	0	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80
7	Tukang kayu	6	Besi beton polos/Ulir	kg	4.357,86	-		-	4.357,86
8	Pelaksana	1	Dolken Bambu	bt	743,84	-		34,08	709,76
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	11,58	-		0,68	10,90
			Kawat beton/bendrat	kg	62,26	-		-	62,26
			Kayu Randu (Balok)	m3	3,66	-		0,26	3,40
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	62.675,52	-		-	62.675,52
			Minyak Beton & bekisting	ltr	44,67	-		3,41	41,26
			Multipleks 120 X 240	lbr	48,14	-		5,96	42,18
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-		-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	140,00	-		6,82	133,19
			Pasir Beton	m3	5,13	-		-	5,13
			Pasir Beton	Kg	42.198,22	-		-	42.198,22
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32
			Semen PC	kg	26.420,65	-		-	26.420,65
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-		-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B	
Hujan Selama			Jam		Lembur			Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko