

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA								
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 10 Maret 2017		
					Hari	: Jumat		
PROYEK/ PEKERJAAN					: REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX			
LOKASI					: KEC JEPARA			
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN					
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	12.936,55	-	956,75	11.979,80
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-	-	20,44
3	Pekerja	9	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	1,39
4	Tukang batu	2	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-	-	33,73
5	Tukang besi	1	Batu Paras/alam	m2	9,28	-	-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-	-	269,80
7	Tukang kayu	3	Besi beton polos/Ulir	kg	4.237,35	-	23,11	4.214,24
8	Pelaksana	1	Dolken Bambu	bt	709,76	-	-	709,76
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	10,74	-	0,11	10,63
			Kawat beton/bendrat	kg	60,53	-	0,33	60,20
			Kayu Randu (Balok)	m3	3,40	-	-	3,40
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	62.212,47	-	4.543,45	57.669,02
			Minyak Beton & bekisting	ltr	41,26	-	-	41,26
			Multipleks 120 X 240	lbr	42,18	-	-	42,18
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-	-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	130,34	-	2,03	128,31
			Pasir Beton	m3	5,13	-	-	5,13
			Pasir Beton	Kg	41.856,22	-	3.030,45	38.825,77
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-	-	6,32
			Semen PC	kg	26.273,95	-	1.837,85	24.436,10
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-	-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)					
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam		Lembur		Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan			

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto  
1111112222333344

Joko