

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA								
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 13 Maret 2017 Hari : Senin			
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX LOKASI : KEC JEPARA								
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN					
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	11.517,55	-	260,15	11.257,40
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-	-	20,44
3	Pekerja	17	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-	-	33,73
5	Tukang besi	3	Batu Paras/alam	m2	9,28	-	-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-	-	269,80
7	Tukang kayu	7	Besi beton polos/Ulir	kg	3.698,58	-	301,83	3.396,75
8	Pelaksana	1	Dolken Bambu	bt	627,94	-	37,70	590,24
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	9,00	-	0,75	8,24
			Kawat beton/bendrat	kg	52,84	-	4,31	48,52
			Kayu Randu (Balok)	m3	2,66	-	0,34	2,32
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	55.473,87	-	1.235,41	54.238,46
			Minyak Beton & bekisting	ltr	33,08	-	3,77	29,31
			Multipleks 120 X 240	lbr	27,86	-	6,60	21,26
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-	-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	111,95	-	7,54	104,41
			Pasir Beton	m3	5,13	-	-	5,13
			Pasir Beton	Kg	37.361,62	-	824,01	36.537,61
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-	-	6,32
			Semen PC	kg	23.548,15	-	499,73	23.048,42
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-	-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting balok a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)					
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam		Lembur		Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan			

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko