

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 14 Maret 2017 Hari : Selasa				
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX					LOKASI : KEC JEPARA				
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	11.257,40	-	206,40	11.051,00	
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-	-	20,44	
3	Pekerja	16	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	1,39	
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-	-	33,73	
5	Tukang besi	2	Batu Paras/alam	m2	9,28	-	-	9,28	
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-	-	269,80	
7	Tukang kayu	7	Besi beton polos/Ulir	kg	3.396,75	-	265,29	3.131,46	
8	Pelaksana	1	Dolken Bambu	bt	590,24	-	37,60	552,64	
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	8,24	-	0,75	7,49	
			Kawat beton/bendrat	kg	48,52	-	3,79	44,74	
			Kayu Randu (Balok)	m3	2,32	-	0,34	1,99	
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	54.238,46	-	987,84	53.250,62	
			Minyak Beton & bekisting	ltr	29,31	-	3,76	25,55	
			Multipleks 120 X 240	lbr	21,26	-	6,58	14,68	
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-	-	270,26	
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	104,41	-	7,52	96,89	
			Pasir Beton	m3	5,13	-	-	5,13	
			Pasir Beton	Kg	36.537,61	-	729,60	35.808,01	
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-	-	6,32	
			Semen PC	kg	23.048,42	-	312,96	22.735,46	
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-	-	31,65	
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting balok a. Cor beton mutu fc = 14.5 MPa (K-175)						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B	
Hujan Selama			Jam		Lembur			Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko