

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA								
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 21 Maret 2017		
					Hari	: Selasa		
PROYEK/ PEKERJAAN					: REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX			
LOKASI					: KEC JEPARA			
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN					
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	2	Air	ltr	6.972,45	-	58,05	6.914,40
2	Mandor	2	Alumunium strip	m'	20,44	-	-	20,44
3	Pekerja	28	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-	-	33,73
5	Tukang besi	3	Batu Paras/alam	m2	9,28	-	-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-	-	269,80
7	Tukang kayu	13	Besi beton polos/Ulir	kg	1.153,63	-	407,75	745,89
8	Pelaksana	1	Dolken Bambu	bt	83,90	-	72,96	10,94
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	3,32	-	1,46	1,86
			Kawat beton/bendrat	kg	16,48	-	5,82	10,66
			Kayu Randu (Balok)	m3	0,63	-	0,55	0,08
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	33.875,93	-	275,67	33.600,26
			Minyak Beton & bekisting	ltr	8,39	-	7,30	1,09
			Multipleks 120 X 240	lbr	14,68	-	12,77	1,91
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-	-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	47,35	-	14,59	32,75
			Pasir Beton	m3	5,13	-	-	5,13
			Pasir Beton	Kg	22.827,03	-	183,87	22.643,16
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-	-	6,32
			Semen PC	kg	14.969,58	-	111,51	14.858,07
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting kolom a. Cor beton mutu fc = 26.4 Mpa (K-300)					
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam		Lembur		Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan			

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
11111122222333344

Joko