

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 22 Maret 2017 Hari : Rabu				
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX					LOKASI : KEC JEPARA				
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	6.914,40	-		118,25	6.796,15
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	6	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	1	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80
7	Tukang kayu	2	Besi beton polos/Ulir	kg	745,89	-		84,15	661,74
8	Pelaksana	1	Dolken Bambu	bt	10,94	-		10,94	-
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	1,86	-		0,22	1,64
			Kawat beton/bendrat	kg	10,66	-		1,20	9,45
			Kayu Randu (Balok)	m3	0,08	-		0,08	-
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	33.600,26	-		565,95	33.034,31
			Minyak Beton & bekisting	ltr	1,09	-		1,09	-
			Multipleks 120 X 240	lbr	1,91	-		1,91	-
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-		-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	32,75	-		2,19	30,57
			Pasir Beton	m3	5,13	-		-	5,13
			Pasir Beton	Kg	22.643,16	-		418,00	22.225,16
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32
			Semen PC	kg	14.858,07	-		179,30	14.678,77
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm a. Cor beton mutu fc = 14,5 Mpa (K-175)						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B	
Hujan Selama			Jam		Lembur			Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
11111122222333344

Joko