

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 23 Maret 2017 Hari : Kamis				
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX LOKASI : KEC JEPARA									
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	6.796,15	-		70,95	6.725,20
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	4	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	1	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80
7	Tukang kayu	5	Besi beton polos/Ulir	kg	661,74	-		122,01	539,73
8	Pelaksana	1	Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	1,64	-		0,20	1,44
			Kait Angin	bh	-	34,00		-	34,00
			Kawat beton/bendrat	kg	9,45	-		1,74	7,71
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	33.034,31	-		339,57	32.694,74
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-		-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	30,57	-		3,65	26,92
			Pasir Beton	m3	5,13	-		-	5,13
			Pasir Beton	Kg	22.225,16	-		250,80	21.974,36
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32
			Profil Alumunium	m'	-	257,28		-	257,28
			Seal tape	bh	-	0,03		-	0,03
			Sealent	tube	-	14,40		-	14,40
			Semen PC	kg	14.678,77	-		107,58	14.571,19
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm a. Cor beton mutu fc = 14,5 Mpa (K-175) Mendatangkan Material						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B	
Hujan Selama			Jam		Lembur			Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
11111122222333344

Joko