

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA								
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 28 Maret 2017 Hari : Selasa			
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX LOKASI : KEC JEPARA								
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN					
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	3	Air ltr	6.181,25	-		70,95	6.110,30
2	Mandor	1	Alumunium strip m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	13	Ambril/amplas lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll) LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	6	Batu Paras/alam m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2 m'	269,80	-		-	269,80
7	Tukang kayu	16	Besi beton polos/Ulir kg	392,02	-		316,54	75,47
8	Pelaksana	1	Dolken Kayu cetakan/Randu m3	0,93	-		0,69	0,24
			Kait Angin bh	34,00	-		-	34,00
			Kawat beton/bendrat kg	5,60	-		4,52	1,08
			Kerikil Beton 2/3 (kg) Kg	30.088,45	-		340,23	29.748,22
			PAKU - sekrup fizzer bh	150,26	-		150,26	-
			PAKU - ukuran 1" s/d 5" kg	17,57	-		12,61	4,95
			Pasir Beton m3	5,13	-		-	5,13
			Pasir Beton Kg	20.093,90	-		241,23	19.852,67
			Pasir Pasang lokal m3	6,32	-		-	6,32
			Profil Alumunium m'	191,28	-		82,64	108,64
			Seal tape bh	0,03	-		-	0,03
			Sealent tube	10,80	-		4,51	6,29
			Semen PC kg	13.708,45	-		116,16	13.592,29
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm a. Cor beton mutu fc = 14.5 Mpa (K-175) Pasang kusen pintu dan jendela allumunium					
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam		Lembur		Jam	
Catatan Penting				Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
11111122222333344

Joko