

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA												
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 29 Maret 2017 Hari : Rabu							
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX					LOKASI : KEC JEPARA							
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN									
	KEAHLIAN	JML	MACAM		Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa			
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	6.110,30	-		-	6.110,30			
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44			
3	Pekerja	2	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39			
4	Tukang batu	0	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73			
5	Tukang besi	1	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28			
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80			
7	Tukang kayu	8	Besi beton polos/Ulir	kg	75,47	-		59,50	15,97			
8	Pelaksana	1	Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	0,24	-		0,12	0,12			
			Kait Angin	bh	34,00	-		34,00	-			
			Kawat beton/bendrat	kg	1,08	-		0,85	0,23			
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	29.748,22	-		-	29.748,22			
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	4,95	-		2,18	2,77			
			Pasir Beton	m3	5,13	-		-	5,13			
			Pasir Beton	Kg	19.852,67	-		-	19.852,67			
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32			
			Profil Alumunium	m'	108,64	-		-	108,64			
			Seal tape	bh	0,03	-		-	0,03			
			Sealent	tube	6,29	-		-	6,29			
			Semen PC	kg	13.592,29	-		-	13.592,29			
			NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
						b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm Pasang kait angin jendela						
			Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B			Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam			Lembur			Jam			
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan							

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
11111122222333344

Joko