

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA												
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 1 Mei 2017 Hari : Senin							
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX LOKASI : KEC JEPARA												
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN									
	KEAHLIAN	JML	MACAM		Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa			
1	Kepala tukang	1	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39			
2	Mandor	1	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28			
3	Pekerja	3	Cat Tembok Decolite	kg	17,54	-		-	17,54			
4	Tukang batu	0	Cat dasar kayu	kg	1,18	-		-	1,18			
5	Tukang besi	0	Dempul plamur kayu	kg	1,04	-		-	1,04			
6	Tukang cat	0	Floor drain	bh	1,00	-		-	1,00			
7	Tukang kayu	3	KLOSET JONGKOK	bh	1,00	-		-	1,00			
8	Pelaksana	1	Kaca Polos 5 mm	m2	23,33	-		-	23,33			
			Kaca Polos 8 mm	m3	6,43	-		-	6,43			
			Keramik 20 X 20 cm	bh	90,10	-		-	90,10			
			Keramik 40 X 40 cm warna	bh	766,43	-		-	766,43			
			Keramik20 X 25 cm	bh	198,00	-		-	198,00			
			Kompond	kg	0,42	-		0,42	-			
			Kran Air	bh	1,00	-		-	1,00			
			Kuas	bh	0,07	-		-	0,07			
			Liat Gypsum	m'	44,48	-		44,48	-			
			Menie kayu	kg	1,39	-		-	1,39			
			Minyak cat/Afduner	ltr	0,21	-		-	0,21			
			Mowilex Luar Ruangan	kg	60,90	-		-	60,90			
			Pasir Beton	m3	0,64	-		-	0,64			
			Pasir Pasang lokal	m3	5,20	-		-	5,20			
			Plamur tembok	kg	30,17	-		-	30,17			
			Seal tape	bh	0,03	-		-	0,03			
			Semen PC	kg	1.365,48	-		-	1.365,48			
			Semen warna	kg	174,99	-		-	174,99			
			Undercoat/cat dasar	kg	30,17	-		-	30,17			
			cat kayu	kg	1,80	-		-	1,80			
			NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
						Pasang list gypsum Pasang hendel jendela						
			Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B			Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam			Lembur			Jam			
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan							

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko