

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 2 Mei 2017 Hari : Selasa				
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX LOKASI : KEC JEPARA									
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM		Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	3	Ambriil/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
2	Mandor	3	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
3	Pekerja	43	Cat Tembok Decolite	kg	17,54	-		-	17,54
4	Tukang batu	21	Cat dasar kayu	kg	1,18	-		-	1,18
5	Tukang besi	0	Dempul plamur kayu	kg	1,04	-		-	1,04
6	Tukang cat	0	Floor drain	bh	1,00	-		-	1,00
7	Tukang kayu	5	KLOSET JONGKOK	bh	1,00	-		-	1,00
8	Pelaksana	1	Kaca Polos 5 mm	m2	23,33	-		23,33	-
			Kaca Polos 8 mm	m3	6,43	-		6,44	-
			Keramik 20 X 20 cm	bh	90,10	-		-	90,10
			Keramik 40 X 40 cm warna	bh	766,43	-		397,80	368,63
			Keramik20 X 25 cm	bh	198,00	-		-	198,00
			Kran Air	bh	1,00	-		-	1,00
			Kuas	bh	0,07	-		-	0,07
			Menie kayu	kg	1,39	-		-	1,39
			Minyak cat/Afduner	ltr	0,21	-		-	0,21
			Mowilex Luar Ruangan	kg	60,90	-		-	60,90
			Pasir Beton	m3	0,64	-		-	0,64
			Pasir Pasang lokal	m3	5,20	-		2,70	2,50
			Plamur tembok	kg	30,17	-		-	30,17
			Seal tape	bh	0,03	-		-	0,03
			Semen PC	kg	1.365,48	-		588,00	777,48
			Semen warna	kg	174,99	-		78,00	96,99
			Undercoat/cat dasar	kg	30,17	-		-	30,17
			cat kayu	kg	1,80	-		-	1,80
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			Pasang keramik lantai 40 x 40 cm warna Pasang kaca tebal 5 mm Pemasangan Kaca tebal 8 mm						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B			Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam			Lembur			Jam
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
 11111122222333344

Joko