

LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan ABC
 LOKASI : Kec. DEF
 VOLUME : Panjang 12 M, Lebar 3 M
 PERIODE : I Tgl. 1 Oktober 2016 s/d 7 Oktober 2016

No	Uraian Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak		% bobot	Pelaks s/d mgg lalu		Pelaks mgg ini		Pelaks s/d mgg ini	
					Volume	% bobot	Volume	% bobot	Volume	% bobot
I	DIVISI 1. UMUM									
1	Pekerjaan Persiapan	1.00	Is	3.07			1.00	3.07	1.00	3.07
II	Divisi Demo									
2	Demo Beton K 175	8.00	M3	22.11			8.00	22.11	8.00	22.11
3	Demo Beton K 250	20.00	M3	74.82						
	JUMLAH			100.00		0.00		25.18		25.18

Pengawas Lapangan

Jepara, 7 Oktober 2016
Pelaksana Lapangan

Budi

NIP. 19880101000010101

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bambang

CV Daksa Pancar Karya

Joko

NIP. 19880101000010102

Liftian Edi S

Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan ABC
 LOKASI : Kec. DEF
 VOLUME : Panjang 12 M, Lebar 3 M
 PERIODE : I Tgl. 1 Oktober 2016 s/d 7 Oktober 2016

PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL

No	Jenis Material	Volume		sisa s/d mgg lalu	jml dtg mgg ini	jml dipakai mgg ini	sisa s/d mgg ini	Jml yg tih di drop
1	Agregat Kasar	22.12	M3		8.00	7.24	0.76	8.00
2	Kayu Perancah	4.80	M3		2.00	0.80	1.20	2.00
3	Paku	102.40	Kg		50.00	6.40	43.60	50.00
4	Pasir Beton (Kasar)	14.84	M3		8.00	4.02	3.98	8.00
5	Semen / PC (kg)	11,066.32	Kg		3,000.00	2,620.32	379.68	3,000.00

DARTAR TENAGA KERJA DALAM SEMINGGU

No	Tenaga Kerja	Tanggal							Orang
		1	2	3	4	5	6	7	
1	M a n d o r			1	1				2
2	Pekerja			1	1				2
3	Tukang			1	1				2
4	Pelaksana			1	1				2

DAFTAR CURAH HUJAN

No	Tanggal	Hari	hujan jam s/d jam	tdk hujan jam s/d jam	dpt bekerja jam s/d jam	tdk dpt krj jam s/d jam	Jam kerja	Lembur
1	30-12-1899	Senin	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
2	31-12-1899	Minggu	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
3	01-01-1900	Senin	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
4	02-01-1900	Selasa	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
5	03-01-1900	Rabu	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
6	04-01-1900	Kamis	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
7	05-01-1900	Jumat	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0

Pengawas Lapangan

Jepara, 7 Oktober 2016
Pelaksana Lapangan

Budi

NIP. 19880101000010101

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bambang

CV Daksa Pancar Karya

Joko

NIP. 19880101000010102

Liftian Edi S

Direktur



CV DAKSA PANCAR KARYA

Jl. Bangsri Guyangan depan pasar Krasak Bangsri

RT 01 RW 16 Jepara, kode pos 59453

Hp: 082323 554 556, 089 654 678 999; Email: info@daksasoft.com/liftianedi@gmail.com

Perihal: Laporan Kemajuan Proyek (Mingguan).

Kepada
Yth Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan
Peningkatan Jalan ABC.
Di
Jepara

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Kemajuan Proyek Mingguan pekerjaan Peningkatan Jalan ABC yang dilaksanakan CV Daksa Pancar Karya untuk:

Periode ke	: I Tgl. 01-10-2016 s/d 07-10-2016
Pelaksanaan	: 25.18 %
Rencana Penjadwalan Proyek	: 3.07 %
Kemajuan / Keterlambatan Proyek	: 22.11 %

Demikian harap menjadikan maklum.

Jepara, 7 Oktober 2016
Hormat Kami
CV Daksa Pancar Karya

Liftian Edi S
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas XXXXXXXX Kab Jepara
2. PPTK
3. Pengawas Lapangan
4. Arsip