

PENJADWALAN PROYEK

KEGIATAN : Peningkatan Jalan ABC
 PEKERJAAN : Peningkatan Jalan ABC
 LOKASI : Kec. DEF
 TAHUN ANGGARAN : 2016
 Volume : Panjang 12 M, Lebar 3 M

No	Uraian Pekerjaan	Bobot %	Tahun 2016										Ket
			Minggu Ke										
			1	2	3	4	5	6	7	8	4-hr		
			1 Okt- 7 Okt	8 Okt- 14 Okt	15 Okt- 21 Okt	22 Okt- 28 Okt	29 Okt- 4 Nov	5 Nov- 11 Nov	12 Nov- 18 Nov	19 Nov- 25 Nov	26 Nov- 29 Nov		
I 1	DIVISI 1. UMUM Pekerjaan Persiapan	3.07	3.07									100%	PELAKS 60 HARI
II 1	Divisi Demo Demo Beton K 175	22.11	11.05	11.06								80%	
2	Demo Beton K 250	74.82										60%	
	Rencana Prestasi Mingguan	100	3.07	11.05	11.06	0.00	0.00	18.70	18.71	18.70	18.71	40%	
	Rencana Prestasi Akumulasi		3.07	14.12	25.18	25.18	25.18	43.88	62.59	81.29	100	20%	
	Realisasi		25.18	0.00	74.82							0%	
	Realisasi Akumulasi		25.18	25.18	100								

Keterangan

Rencana Prestasi Akumulasi

-----*

Realisasi Prestasi Akumulasi

-----+

Jepara, 20 Oktober 2016

CV Daksa Pancar Karya

PPTK

Pengawas Lapangan

Liftian Edi S

Direktur

Joko

NIP. 19880101000010102

Budi

NIP. 19880101000010101