

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA									
TGL : 29 April 2017 Hari : Sabtu									
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX									
LOKASI : KEC JEPARA									
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	1	Alumunium strip	m'	20,44	-	20,44	-	
2	Mandor	1	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	1,39	
3	Pekerja	3	Batu Paras/alam	m2	9,28	-	-	9,28	
4	Tukang batu	0	Cat Tembok Decolite	kg	17,54	-	-	17,54	
5	Tukang besi	1	Cat dasar kayu	kg	1,18	-	-	1,18	
6	Tukang cat	0	Dempul plamur kayu	kg	1,04	-	-	1,04	
7	Tukang kayu	10	Floor drain	bh	1,00	-	-	1,00	
8	Pelaksana	1	KLOSET JONGKOK	bh	1,00	-	-	1,00	
			Kaca Polos 5 mm	m2	23,33	-	-	23,33	
			Kaca Polos 8 mm	m3	6,43	-	-	6,43	
			Keramik 20 X 20 cm	bh	90,10	-	-	90,10	
			Keramik 40 X 40 cm warna	bh	766,43	-	-	766,43	
			Keramik20 X 25 cm	bh	198,00	-	-	198,00	
			Kompond	kg	0,82	-	0,40	0,42	
			Kran Air	bh	1,00	-	-	1,00	
			Kuas	bh	0,07	-	-	0,07	
			Kunci Selot	bh	26,00	-	26,00	-	
			Kunci Tanam Biasa2 X slag	bh	2,00	-	2,00	-	
			Kunci Tanam Kamar mandi1 X slag	bh	3,00	-	3,00	-	
			Liat Gypsum	m'	86,48	-	42,00	44,48	
			Menie kayu	kg	1,39	-	-	1,39	
			Minyak cat/Afduner	ltr	0,21	-	-	0,21	
			Mowilex Luar Ruangan	kg	60,90	-	-	60,90	
			Pasir Beton	m3	0,64	-	-	0,64	
			Pasir Pasang lokal	m3	5,20	-	-	5,20	
			Plamur tembok	kg	30,17	-	-	30,17	
			Profil Alumunium	m'	6,16	-	6,16	-	
			Seal tape	bh	0,03	-	-	0,03	
			Semen PC	kg	1.365,48	-	-	1.365,48	
			Semen warna	kg	174,99	-	-	174,99	
			Undercoat/cat dasar	kg	30,17	-	-	30,17	
			cat kayu	kg	1,80	-	-	1,80	
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			Pasang list gypsum Pasang daun pintu alumunium strip (km/wc) Pasang kunci pintu tanam 2 kali putar Pasang kunci pintu kamar mandi (km/wc) Pasang kunci selot Pasang pegangan pintu						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B	
Hujan Selama			Jam		Lembur			Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko