

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 16 Februari 2017			
					Hari	: Kamis			
PROYEK/ PEKERJAAN					: REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX				
LOKASI					: KEC JEPARA				
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM		Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	-	18.068,75		-	18.068,75
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	-	20,44		-	20,44
3	Pekerja	1	Ambril/amplas	lbr	-	1,39		-	1,39
4	Tukang batu	0	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	-	33,73		-	33,73
5	Tukang besi	0	Batu Paras/alam	m2	-	9,28		-	9,28
6	Tukang cat	0	Batu bata kudas	bh	-	17.115,70		-	17.115,70
7	Tukang kayu	1	Besi Hollow 40x40x2	m'	-	269,80		-	269,80
8	Pelaksana	1	Besi beton polos/Ulir	kg	-	6.378,48		-	6.378,48
			Dolken Bambu	bt	-	915,40		-	915,40
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	-	15,05		0,05	14,99
			Kawat beton/bendrat	kg	-	91,12		-	91,12
			Kayu Randu (Balok)	m3	-	3,85		-	3,85
			Kayu Sengon/Hutan	m3	-	0,09		0,09	-
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	-	87.053,26		-	87.053,26
			Kerikil Timbun/Sirtu	m3	-	2,84		-	2,84
			Minyak Beton & bekisting	ltr	-	51,69		-	51,69
			Multipleks 120 X 240	lbr	-	52,62		-	52,62
			PAKU - sekrup fizzer	bh	-	270,26		-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	-	174,89		0,15	174,74
			Pasir Beton	m3	-	17,11		-	17,11
			Pasir Beton	Kg	-	59.717,65		-	59.717,65
			Pasir Pasang lokal	m3	-	6,32		-	6,32
			Semen PC	kg	-	37.189,76		-	37.189,76
			Tanah Liat/tanah merah	m3	-	36,07		-	36,07
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	-	31,65		-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank Mendatangkan Material						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B			Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam			Lembur		Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
111112222333344

Joko