

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----|---|-----|-------------------------------------|--------------------|---------|---------|-----------|
| LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA | | | | | | | | | |
| PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA | | | | | TGL | : 18 Februari 2017 | | | |
| | | | | | Hari | : Sabtu | | | |
| PROYEK/ PEKERJAAN | | | | | : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX | | | | |
| LOKASI | | | | | : KEC JEPARA | | | | |
| No | TENAGA KERJA | | BAHAN-BAHAN | | | | | | |
| | KEAHLIAN | JML | MACAM | | Sisa yg Lalu | Datang | Ditolak | Dipakai | Sisa |
| 1 | Kepala tukang | 0 | Air | ltr | 18.068,75 | - | | - | 18.068,75 |
| 2 | Mandor | 1 | Alumunium strip | m' | 20,44 | - | | - | 20,44 |
| 3 | Pekerja | 9 | Ambril/amplas | lbr | 1,39 | - | | - | 1,39 |
| 4 | Tukang batu | 0 | Assesoris (perkuatan, las dll) | LS | 33,73 | - | | - | 33,73 |
| 5 | Tukang besi | 0 | Batu Paras/alam | m2 | 9,28 | - | | - | 9,28 |
| 6 | Tukang cat | 0 | Batu bata kudos | bh | 17.115,70 | - | | - | 17.115,70 |
| 7 | Tukang kayu | 0 | Besi Hollow 40x40x2 | m' | 269,80 | - | | - | 269,80 |
| 8 | Pelaksana | 1 | Besi beton polos/Ulir | kg | 6.378,48 | - | | - | 6.378,48 |
| | | | Dolken Bambu | bt | 915,40 | - | | - | 915,40 |
| | | | Dolken Kayu cetakan/Randu | m3 | 14,99 | - | | - | 14,99 |
| | | | Kawat beton/bendrat | kg | 91,12 | - | | - | 91,12 |
| | | | Kayu Randu (Balok) | m3 | 3,85 | - | | - | 3,85 |
| | | | Kerikil Beton 2/3 (kg) | Kg | 87.053,26 | - | | - | 87.053,26 |
| | | | Kerikil Timbun/Sirtu | m3 | 2,84 | - | | - | 2,84 |
| | | | Minyak Beton & bekisting | ltr | 51,69 | - | | - | 51,69 |
| | | | Multipleks 120 X 240 | lbr | 52,62 | - | | - | 52,62 |
| | | | PAKU - sekrup fizzer | bh | 270,26 | - | | - | 270,26 |
| | | | PAKU - ukuran 1" s/d 5" | kg | 174,74 | - | | - | 174,74 |
| | | | Pasir Beton | m3 | 17,11 | - | | - | 17,11 |
| | | | Pasir Beton | Kg | 59.717,65 | - | | - | 59.717,65 |
| | | | Pasir Pasang lokal | m3 | 6,32 | - | | - | 6,32 |
| | | | Semen PC | kg | 37.189,76 | - | | - | 37.189,76 |
| | | | Tanah Liat/tanah merah | m3 | 36,07 | - | | - | 36,07 |
| | | | Tripleks 120 X 240 X 4 mm | lbr | 31,65 | - | | - | 31,65 |
| NO | MACAM ALAT | Jml | PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN | | | | | TAMU | |
| | | | Air kerja Galian tanah keras pondasi | | | | | | |
| Pekerjaan Mulai Jam | | 8 | W I B | | | Berakhir Jam | | 16 | W I B |
| Hujan Selama | | | Jam | | | Lembur | | | Jam |
| Catatan Penting | | | | | Instruksi Yang Diberikan | | | | |
| | | | | | | | | | |

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko