

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 21 Februari 2017 Hari : Selasa				
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX LOKASI : KEC JEPARA									
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	2	Air ltr	18.068,75	-		2.786,55	15.282,20	
2	Mandor	2	Alumunium strip m'	20,44	-		-	20,44	
3	Pekerja	32	Ambril/amplas lbr	1,39	-		-	1,39	
4	Tukang batu	4	Assesoris (perkuatan, las dll) LS	33,73	-		-	33,73	
5	Tukang besi	0	Batu Paras/alam m2	9,28	-		-	9,28	
6	Tukang cat	0	Batu bata kudos bh	17.115,70	-		-	17.115,70	
7	Tukang kayu	9	Besi Hollow 40x40x2 m'	269,80	-		-	269,80	
8	Pelaksana	1	Besi beton polos/Ulir kg	6.306,26	-		-	6.306,26	
			Dolken Bambu bt	915,40	-		-	915,40	
			Dolken Kayu cetakan/Randu m3	14,99	-		0,37	14,63	
			Kawat beton/bendrat kg	90,09	-		-	90,09	
			Kayu Randu (Balok) m3	3,85	-		-	3,85	
			Kerikil Beton 2/3 (kg) Kg	87.053,26	-		13.697,04	73.356,22	
			Kerikil Timbun/Sirtu m3	2,84	-		-	2,84	
			Minyak Beton & bekisting ltr	51,69	-		-	51,69	
			Multipleks 120 X 240 lbr	52,62	-		-	52,62	
			PAKU - sekrup fizzer bh	270,26	-		-	270,26	
			PAKU - ukuran 1" s/d 5" kg	174,74	-		6,72	168,02	
			Pasir Beton m3	17,11	-		-	17,11	
			Pasir Beton Kg	59.717,65	-		10.385,90	49.331,75	
			Pasir Pasang lokal m3	6,32	-		-	6,32	
			Semen PC kg	37.189,76	-		4.426,11	32.763,65	
			Tanah Liat/tanah merah m3	36,07	-		-	36,07	
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm lbr	31,65	-		-	31,65	
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			Galian tanah keras pondasi Cor rabat beton bawah lantai fc = 7,4 Mpa (K-100) Cor beton lantai kerja bawah footplat fc = 7.4 Mpa ( K-100) c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B			Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam			Lembur		Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto  
1111112222333344

Joko