

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA								
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 30 Maret 2017		
					Hari	: Kamis		
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX								
LOKASI : KEC JEPARA								
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN					
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	6.110,30	-	-	6.110,30
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-	-	20,44
3	Pekerja	1	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	1,39
4	Tukang batu	0	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-	-	33,73
5	Tukang besi	1	Batu Paras/alam	m2	9,28	-	-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-	-	269,80
7	Tukang kayu	1	Besi beton polos/Ulir	kg	15,97	-	15,97	-
8	Pelaksana	1	Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	0,12	-	0,04	0,07
			Kawat beton/bendrat	kg	0,23	-	0,23	-
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	29.748,22	-	-	29.748,22
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	2,77	-	0,74	2,03
			Pasir Beton	m3	5,13	-	-	5,13
			Pasir Beton	Kg	19.852,67	-	-	19.852,67
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-	-	6,32
			Profil Alumunium	m'	108,64	-	-	108,64
			Seal tape	bh	0,03	-	-	0,03
			Sealent	tube	6,29	-	-	6,29
			Semen PC	kg	13.592,29	-	-	13.592,29
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm					
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam		Lembur		Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan			

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko