

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 31 Maret 2017 Hari : Jumat				
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX LOKASI : KEC JEPARA									
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM		Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	6.110,30	-		6.009,25	101,05
2	Mandor	3	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	47	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	8	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	0	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80
7	Tukang kayu	2	Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	0,07	-		0,07	-
8	Pelaksana	1	Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	29.748,22	-		29.263,65	484,57
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	2,03	-		1,36	0,67
			Pasir Beton	m3	5,13	-		-	5,13
			Pasir Beton	Kg	19.852,67	-		19.509,10	343,57
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32
			Profil Alumunium	m'	108,64	-		-	108,64
			Seal tape	bh	0,03	-		-	0,03
			Sealent	tube	6,29	-		-	6,29
			Semen PC	kg	13.592,29	-		10.369,45	3.222,84
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B			Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam			Lembur			Jam
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto  
1111112222333344

Joko