

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA								
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 5 Mei 2017		
					Hari	: Jumat		
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX								
LOKASI : KEC JEPARA								
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN					
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	1	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	1,39
2	Mandor	1	Cat Tembok Decolite	kg	17,54	-	-	17,54
3	Pekerja	2	Cat dasar kayu	kg	1,18	-	-	1,18
4	Tukang batu	2	Dempul plamur kayu	kg	1,04	-	-	1,04
5	Tukang besi	0	Floor drain	bh	1,00	-	1,00	-
6	Tukang cat	0	KLOSET JONGKOK	bh	1,00	-	1,00	-
7	Tukang kayu	0	Kran Air	bh	1,00	-	1,00	-
8	Pelaksana	1	Kuas	bh	0,07	-	-	0,07
			Menie kayu	kg	1,39	-	-	1,39
			Minyak cat/Afduner	ltr	0,21	-	-	0,21
			Mowilex Luar Ruangan	kg	60,90	-	-	60,90
			Pasir Beton	m3	0,01	-	0,01	-
			Plamur tembok	kg	30,17	-	-	30,17
			Seal tape	bh	0,03	-	0,03	-
			Semen PC	kg	6,00	-	6,00	-
			Undercoat/cat dasar	kg	30,17	-	-	30,17
			cat kayu	kg	1,80	-	-	1,80
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU	
			Pasang jaringan instalasi listrik Pasang closed jongkok Pasang kran air 3/4" Pasang ember air Pasang floor drain					
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam		Lembur			Jam
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan			

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko