PENJADWALAN PROYEK

KEGIATAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX
PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX
LOKASI : KEC JEPARA
TAHUN ANGGARAN 1 2017
Volume > 1 Unit
Tahun 2017
No | Uraian Pekerjaan Bobot Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 90 Hari
% Minggu Ke Ket
1]2/3[4]5]6]7]8]|9]10/11]|126-hr
100%
| PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 0,10, 0,1
2 Membersihkan lapangan 0,20| 0,2
3 Air kerja 0,22| 0,22
Il |PEKERJAAN TANAH
1 Galian tanah keras pondasi 0,69 0,69
2 Urugan tanah kembali 0,12 0,12
3 Urugan tanah peninggian dipadatkan 0,46 0,46
4 Urugan sirtu bawah footplat 0,09 0,09
5 Pasang trucuk bambu @ 10 cm panjang 6 m 0,84 0,84
111 |PEKERJAAN PASANGAN DINDING
1 Pas bata merah kudus 1/2 bata 1Pc : 6Ps muntilan 1,58 0,79 0,79
2 Penebalan dinding bata merah th. 5 cm 1Pc : 6Ps (bt.alam) 0,24 0,12 0,12
3 Pasang bata merah kudus tbl.1/2 bata 1Pc : 6Ps ( muntilan) 4,99 4,99
IV |PEKERJAAN PLESTERAN
1 Pasang Plesteran 1Pc : 6Ps muntilan 1,39 0,69 0,7
2 Pasang Plesteran beton 1Pc : 3Ps muntilan 0,63 0,63
3 Pasang Plesteran Skonengan 1Pc : 2Pc muntilan 0,27 0,27
4 Pasang Acian 1,06 0,53 0,53
\% PEKERJAAN BETON
Lantai |
1 Cor rabat beton bawah lantai fc = 7,4 Mpa (K-100) 0,99 0,99
2 Cor beton lantai kerja bawah footplat fc = 7.4 Mpa ( K-100) 0,25 0,25
3 Beton footplat F1 (120 x 120 ) cm, Kolom K1 (30 x 30) cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 0,91 0,91
b. Pembesian tulangan 0,93 0,93
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,34 0,34
4 Beton footplat F2 (120 x 120 ) cm, Kolom K2 (30 x 30) cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 0,90 0,9
b. Pembesian tulangan 0,94 0,94
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,33 0,33
5 Beton footplat F3 (80 x 80 ) cm, Kolom K3 (12 x 30) cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 0,14 0,14
b. Pembesian tulangan 0,18 0,18
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,09 0,09
6 Sloof beton bertulang S1 (30 x 40) cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 1,91 1,91
b. Pembesian tulangan 1,64 1,64
c. Bekisting sloof 1,09 1,09 0%
7 Sloof beton bertulang S2 (20 x 30) cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 0,08 0,08
b. Pembesian tulangan 0,11 0,11
Bekisting sloof S2 (20 x 30) cm 0,07 0,07
8  |Sloof beton bertulang S3 (15 x 20) cm
a. Cor beton mutu fc = 14,5 MPa (K-175) 0,03 0,03
b. Pembesian tulangan 0,04 0,04
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,04 0,04
9 Kolom beton bertulang (30 x 30) cm K1
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 0,34 0,17 0,17
b. Pembesian tulangan 0,56 0,28 0,28
c. Bekisting kolom 0,62 0,31 0,31
10 |Kolom beton bertulang (30 x 30) cm K2
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 0,34 0,17 0,17
b. Pembesian tulangan 0,56 0,28 0,28
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,82 0,41 0,41
11 |Kolom beton beton bertulang (12 x 30) cm K3
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 0,06 0,03 0,03
b. Pembesian tulangan 0,19 0,09 0,1
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,08 0,04 0,04
12 |Kolom praktis (12 x 12) cm KP
a. Cor beton mutu fc = 14,5 MPa (K-175) 0,05 0,02 0,03
b. Pembesian tulangan 0,10 0,05 0,05
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,07 0,03 0,04
13  |Kolom pintu P1 (20 x 20) cm
a. Cor beton mutu fc = 14,5 MPa (K-175) 0,06 0,03 0,03
b. Pembesian tulangan 0,06 0,03 0,03
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,10 0,05 0,05
14 |Balok beton bertulang (25 x 45) cm B1
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 1,18 1,18
b. Pembesian tulangan 1,26 1,26
c. Bekisting balok 1,99 1,99
15 |Balok beton bertulang (30 x 60) cm B2
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 0,57 0,57
b. Pembesian tulangan 0,74 0,74
c. Bekisting balok 0,92 0,92
16 |Balok beton bertulang (20 x 30) cm B3
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 0,32 0,32
b. Pembesian tulangan 0,65 0,65
c. Bekisting balok 0,92 0,92 0%
17 |Balok ikat beton bertulang (20 x 40) cm
a. Cor beton mutu fc = 14.5 MPa (K-175) 0,23
b. Pembesian tulangan 0,28
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,24
18 |Balok latiu beton bertulang (12 x 15) cm
a. Cor beton mutu fc = 14.5 MPa (K-175) 0,16
b. Pembesian tulangan 0,30
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,30
19 |Dak/plat kantilever tebal 7 cm
a. Cor beton mutu fc = 14.5 MPa (K-175) 0,04
b. Pembesian tulangan 0,03
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,04
20 |Balok tangga beton bertulang (15 x 30) cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 0,05
b. Pembesian tulangan 0,08
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,08
21 |Tangga beton bertulang tebal 12 cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 0,86
b. Pembesian tulangan 0,87
Bekisting tangga Tangga beton bertulang tebal 12 cm 0,77
22 |Dak/plat beton bertulang tebal 12 cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300) 3,19
b. Pembesian tulangan 3,28
c. Bekisting plat/dak lantai 4,14
Lantai 11
23 |Kolom beton bertulang (30 x 30) cm K1
a. Cor beton mutu fc = 26.4 Mpa ( K-300) 0,72 0,72
b. Pembesian tulangan 1,00 1
c. Bekisting kolom 1,76 1,76
24 |Kolom beton bertulang (12 x 30) cm K2
a. Cor beton mutu fc = 26.4 Mpa ( K-300) 0,07 0,07
b. Pembesian tulangan 0,20 0,2
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,27 0,27
25 |Kolom beton bertulang (12 x 12) cm KP
a. Cor beton mutu fc = 14,5 Mpa ( K-175) 0,13 0,13
b. Pembesian tulangan 0,30 0,3
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,18 0,18
26 |Ring Balk beton bertulang (12 x 20) cm
a. Cor beton mutu fc = 14,5 Mpa ( K-175) 0,08 0,08
b. Pembesian tulangan 0,09 0,09 0%
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,12 0,12
27 |Balok ikat beton bertulang (15 x 80) cm
Cor beton Balok ikat beton bertulang (15 x 80) cm
mutu fc = 14,5 Mpa ( K-175) 0,15 0,15
b. Pembesian tulangan 0,10 0,1
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,17 0,17
28 |Balok konsul beton bertulang (15 x 20) cm
a. Cor beton mutu fc = 14,5 Mpa ( K-175) 0,11 0,11
b. Pembesian tulangan 0,17 0,17
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,18 0,18
29 |Ring Balk beton bertulang (12 x 20) cm
a. Cor beton mutu fc = 16,9 Mpa ( K-200) 0,36 0,36
b. Pembesian tulangan 0,77 0,77
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,64 0,64
30 |Balok latiue beton bertulang (12 x 15) cm
a. Cor beton mutu fc = 14.5 Mpa ( K-175) 0,08 0,08
b. Pembesian tulangan 0,14 0,14
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,11 0,11
31 |Dak kantilever beton bertulang th.7 cm
a. Cor beton mutu fc = 14.5 Mpa ( K-175) 0,03 0,03
b. Pembesian tulangan 0,04 0,04
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,04 0,04
32 |Dak/plat atap km/wc beton bertulang th.10 cm
a. Cor beton mutu fc = 16,9 Mpa ( K-200) 0,08 0,08
b. Pembesian tulangan 7,06 7,06
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm 0,07 0,07
VI |PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1 Pasang langit-langit kalsiboard (120 x 240 cm) tebal 3,5 mm 0,20 0,2
2 Pasang list gypsum 0,70 0,7
VIl |PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG
1 Pasang closed jongkok 0,08 0,08
2 Pasang kran air 3/4" 0,02 0,02
3 Pasang ember air 0,04 0,04
4 Pasang floor drain 0,01
VIl [PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM
1 Pasang kusen pintu dan jendela allumunium 4,15
2 Pasang daun pintu kaca rangka alumunium 1,25
3 Pasang daun jendela rangka alumunium 3,67
4 Pasang daun pintu alumunium strip (km/wc) 0,33
5 |Pasang rangka besi hollow 40x40 mm modul 60 x 60 20%
cm plafond 1,69 ,56 0,56 0,57
IX |PEKERJAAN KUNCI dan KACA
1 Pasang kunci pintu tanam 2 kali putar 0,06 0,06
2 Pasang kunci pintu kamar mandi (km/wc) 0,06 0,06
3 Pasang engsel pintu 0,05 0,05
4 Pasang engsel jendela 0,24 0,24
5 Pasang kunci selot 0,18 0,18
6 Pasang kait angin jendela 0,17 0,17
7 Pasang pegangan pintu 0,06 0,06
8 Pasang hendel jendela 0,11 0,11
9 Pasang kaca tebal 5 mm 0,56 0,56
10 |Pemasangan Kaca tebal 8 mm 0,24 0,24
X PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING
1 Pasang keramik lantai 40 x 40 cm warna 4,84 4,84
2 Pasang keramik lantai 20 x 20 cm warna (km/wc) 0,15 0,15
3 Pasang keramik dinding 20 x 25 cm warna (km/wc) 0,48 0,48
4 Pasang dinding batu paras/batu tempel hitam 0,47 0,47
5 Pasang dinding sejenis kalsiplank motif kayu 0,15 0,15
6 Pasang ornamen semen timbul motif ukiran (finising) 0,07 0,07
Xl |PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 Pasang jaringan instalasi listrik 0,11 0,11
2 Pasang lampu SL 20 watt Ex. Philips + fiting 0,09 0,09
3 Pasang lampu SL 11 watt Ex. Philips+ fiting 0,05 0,04
4 Pasang saklar ganda Ex. Braco 0,04 0,04
5 Pasang saklar tunggal Ex. Braco 0,02 0,03
6 Pasang stop kontak 0,02 0,02
XIl |PEKERJAAN PENGECATAN
1 Mengecat kayu 2 kali 0,07 0,07
2 Mengecat dinding dengan cat mowilex luar 1,86 1,86
3 Mengecat plafond dengan cat decolite 0,26 0,26
XII1 |[PEKERJAAN PENUTUP ATAP
1 Pasang rangka atap baja ringan galfalum/zincalume (SNI
dan bergaransi konstruksi minimal 10 tahun) 7,73 7,73
2 Pasang atap genteng jatiwangi kecil baru 1,11 1,11
3 Pasang kembali atap genteng lama 0,77 0,77
4 Pasang genteng bubungan jatiwangi kecil 1,09 1,09
5 Pasang ornamen genteng bubungan jungkit jatiwangi 0,06 0,06
6 Pasang lisplank sejenis kalsiplank 0,08 0,04
Rencana Prestasi Mingguan 100 0.52| 0.78] 6,84] 5,59] 2,90] 6,62[15,39(17,53] 8,9818,66 4,69(11,09] 0,41 %
Rencana Prestasi Akumulasi 0,52| 1,30| 8,14/13,73|16,63[23,2538,64(56,17(65,1583,81(88,50(99,59| 100
Realisasi
Realisasi Akumulasi
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