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PEKERJAAN PERSIAPAN

Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank
Membersihkan lapangan

Air kerja

PEKERJAAN TANAH

Galian tanah keras pondasi

Urugan tanah kembali

Urugan tanah peninggian dipadatkan
Urugan sirtu bawah footplat

Pasang trucuk bambu @ 10 cm panjang 6 m

PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pas bata merah kudus 1/2 bata 1Pc : 6Ps muntilan

Penebalan dinding bata merah th. 5 cm 1Pc : 6Ps (bt.alam)
Pasang bata merah kudus tbl.1/2 bata 1Pc : 6Ps ( muntilan)

PEKERJAAN PLESTERAN

Pasang Plesteran 1Pc : 6Ps muntilan

Pasang Plesteran beton 1Pc : 3Ps muntilan
Pasang Plesteran Skonengan 1Pc : 2Pc muntilan

Pasang Acian

PEKERJAAN BETON

Lantai |
Cor rabat beton bawah lantai fc = 7,4 Mpa (K-100)

Cor beton lantai kerja bawah footplat fc = 7.4 Mpa ( K-100)
Beton footplat F1 (120 x 120 ) cm, Kolom K1 (30 x 30) cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm
Beton footplat F2 (120 x 120 ) cm, Kolom K2 (30 x 30) cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm
Beton footplat F3 (80 x 80 ) cm, Kolom K3 (12 x 30) cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm
Sloof beton bertulang S1 (30 x 40) cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting sloof
Sloof beton bertulang S2 (20 x 30) cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
Bekisting sloof S2 (20 x 30) cm
Sloof beton bertulang S3 (15 x 20) cm
a. Cor beton mutu fc = 14,5 MPa (K-175)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm
Kolom beton bertulang (30 x 30) cm K1
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting kolom
Kolom beton bertulang (30 x 30) cm K2
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm
Kolom beton beton bertulang (12 x 30) cm K3
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm
Kolom praktis (12 x 12) cm KP
a. Cor beton mutu fc = 14,5 MPa (K-175)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm
Kolom pintu P1 (20 x 20) cm
a. Cor beton mutu fc = 14,5 MPa (K-175)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm
Balok beton bertulang (25 x 45) cm B1
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting balok
Balok beton bertulang (30 x 60) cm B2
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting balok
Balok beton bertulang (20 x 30) cm B3
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting balok
Balok ikat beton bertulang (20 x 40) cm
a. Cor beton mutu fc = 14.5 MPa (K-175)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm
Balok latiu beton bertulang (12 x 15) cm
a. Cor beton mutu fc = 14.5 MPa (K-175)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm
Dak/plat kantilever tebal 7 cm
a. Cor beton mutu fc = 14.5 MPa (K-175)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm
Balok tangga beton bertulang (15 x 30) cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm
Tangga beton bertulang tebal 12 cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
Bekisting tangga Tangga beton bertulang tebal 12 cm
Dak/plat beton bertulang tebal 12 cm
a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)
b. Pembesian tulangan
c. Bekisting plat/dak lantai
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Lantai 11

Kolom beton bertulang (30 x 30) cm K1

a. Cor beton mutu fc = 26.4 Mpa ( K-300)
b. Pembesian tulangan

c. Bekisting kolom

Kolom beton bertulang (12 x 30) cm K2
a. Cor beton mutu fc = 26.4 Mpa ( K-300)
b. Pembesian tulangan

c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm

Kolom beton bertulang (12 x 12) cm KP
a. Cor beton mutu fc = 14,5 Mpa ( K-175)
b. Pembesian tulangan

c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm

Ring Balk beton bertulang (12 x 20) cm
a. Cor beton mutu fc = 14,5 Mpa ( K-175)
b. Pembesian tulangan

c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm

Balok ikat beton bertulang (15 x 80) cm
Cor beton Balok ikat beton bertulang (15 x 80)
mutu fc 14,5 Mpa ( K-175)

b. Pembesian tulangan

c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm

Balok konsul beton bertulang (15 x 20) cm

a. Cor beton mutu fc = 14,5 Mpa ( K-175)

b. Pembesian tulangan

c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm

Ring Balk beton bertulang (12 x 20) cm

a. Cor beton mutu fc = 16,9 Mpa ( K-200)

b. Pembesian tulangan

c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm

Balok latiue beton bertulang (12 x 15) cm

a. Cor beton mutu fc = 14.5 Mpa ( K-175)

b. Pembesian tulangan

c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm

Dak kantilever beton bertulang tb.7 cm

a. Cor beton mutu fc = 14.5 Mpa ( K-175)

b. Pembesian tulangan

c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm

Dak/plat atap km/wc beton bertulang tb.10 cm
a. Cor beton mutu fc = 16,9 Mpa ( K-200)

b. Pembesian tulangan

c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm

PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
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Pasang list gypsum

PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG
Pasang closed jongkok

Pasang kran air 3/4"

Pasang ember air

Pasang floor drain

PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM
Pasang kusen pintu dan jendela allumunium
Pasang daun pintu kaca rangka alumunium
Pasang daun jendela rangka alumunium
Pasang daun pintu alumunium strip (km/wc)
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cm plafond
PEKERJAAN KUNCI dan KACA
Pasang kunci pintu tanam 2 kali putar
Pasang kunci pintu kamar mandi (km/wc)

<

Pasang engsel pintu
Pasang engsel jendela

Pasang kunci selot

Pasang kait angin jendela
Pasang pegangan pintu
Pasang hendel jendela
Pasang kaca tebal 5 mm
Pemasangan Kaca tebal 8 mm
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Pasang keramik lantai 40 x 40 cm warna

Pasang dinding batu paras/batu tempel hitam
Pasang dinding sejenis kalsiplank motif kayu

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
Pasang jaringan instalasi listrik
Pasang lampu SL 20 watt Ex. Philips + fiting
Pasang lampu SL 11 watt Ex. Philips+ fiting
Pasang saklar ganda Ex. Braco
Pasang saklar tunggal Ex. Braco
Pasang stop kontak
PEKERJAAN PENGECATAN
Mengecat kayu 2 kali

Mengecat dinding dengan cat mowilex luar
Mengecat plafond dengan cat decolite

X1 |PEKERJAAN PENUTUP ATAP

Pasang atap genteng jatiwangi kecil baru
Pasang kembali atap genteng lama
Pasang genteng bubungan jatiwangi kecil
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Pasang lisplank sejenis kalsiplank

Pasang langit-langit kalsiboard (120 x 240 cm) tebal 3,5 mm

Pasang rangka besi hollow 40x40 mm modul 60 x 60

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING
Pasang keramik lantai 20 x 20 cm warna (km/wc)

Pasang keramik dinding 20 x 25 cm warna (km/wc)

Pasang ornamen semen timbul motif ukiran (finising)

Pasang rangka atap baja ringan galfalum/zincalume (SNI
dan bergaransi konstruksi minimal 10 tahun)

Pasang ornamen genteng bubungan jungkit jatiwangi
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Rencana Prestasi Mingguan
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Keterangan
Rencana Prestasi Akumulasi
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Jepara, 2 Mei 2017
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